

	D1	2	3	4	D5	6	7	8	9	D10	11	12	13	14	D15	16	17	18	19	D20	21	22	23	24	D25	26	27	28	29	D30	31	32	33	34	D35	36	37	38	39	D40	41	42	43	44	D45	
S0 Kickoff5d Reunião Josias + assinatura do termo de aprovação de recebimento · CCT 2024-2026 + números reais (TPAs, fiscais, turnos/dia) · Parecer LGPD do advogado trabalhista · Setup repo + VPS Hetzner + domínio lousa.pscore.ia.br · Carta formal ao OGMO/PE (Aviso de recebimento) ◆ M0 · Premissas validadas (gate de entrada da Fase 1)	S0				S0																																									
S1 Fundação + Scraping10d Monorepo Turborepo + Postgres 17 + Redis + CI GitHub Actions · Auth NextAuth (CPF+matrícula+OTP) + RBAC + 3 seeds (Paulo/Manoel/José) · Scraper TPA/Suape (Playwright + parser tolerante + alertas de mudança) · Scraper EscalaNet/Recife (HTTPX) + matcher de matrículas · API /lousa e /listagem com snapshots a cada 60s + Swagger ◆ M1 · Centro autenticado · M2 · Lousa oficial espelhada (Suape + Recife)						S1																																								
S2 PWA do TPA8d PWA instalável (manifest.json + service worker via next-pwa) · Login CPF + matrícula + OTP WhatsApp (Evolution API) · Telas: Início / Escala / Histórico / Perfil + LGPD Art. 18 · Confirmação de presença + push FCM + deep link WhatsApp Fiscal · IndexedDB offline (escala tica acessível sem 4G) + Lighthouse ≥ 90 ◆ M3 · PWA instalável e funcional (escala offline + push < 30s)																S2																														
S3 Centro de Comando · Lousa1d Layout dark portuário-industrial (header + sidebar + breadcrumbs) · Tabela 26 col × 11 faínas × 2 turnos × 2 portos com agrupamento por categoria · 4 KPIs (escalados, presença %, remanejamentos hoje, sync OGMO) · WebSocket live update (< 1s) + switcher Port + Turno + Fila OGMO lateral · Click em ponteiro → modal de remanejamento pré-preenchido com contexto ◆ M4 · Centro mostra lousa oficial em tempo real (web + WebSocket)																																														
S4 Remanejamento + OGMO6d Modal completo (motivo + base legal CCT + ack obrigatório) · Hash chain SHA-256 no momento da criação (cada evento encadeia o anterior) · E-mail formal ao OGMO via Resend (template HTML + PDF WeasyPrint) · Webhook HMAC-SHA256 preparado + Painel OGMO/read-only (token fixo) · Status SENT/PEND/ACK/NACK + retry com backoff 1m/5m/15m ◆ M5 · Remanejamento digital notifica OGMO em < 2 min (e-mail + painel)																																														
S5 Auditoria + LGPD + BI5d Trilha append-only + verificador hash chain diário às 03:00 · Retenção 24m automática + Art. 18 LGPD (solicitar exclusão) · Dashboard DPO + logs de acesso + export PDF assinado + CSV · BI: 4 dashboards ECharts (comparecimento, ranking, cais, status) · Drill-down por dia + comparativo de períodos (7/30/90/365) ◆ M6 · Auditoria pronta para MPT/ANTAQ · M7 · BI para diretoria/CCT																																														
S6 Hardening + Homologação2d Rate limit (slowapi) + CSRF + Helmet + CSP + CORS restrito · Backup diário 03:00 + k6 p95 < 1s com 50 VUs + Sentry + Uptime Kuma · Treinamento Manoel Costa (presencial 2h) + 1 turno real de homologação D43 → D44 ◆ M8 · Hardening verde (zero P0 OWASP) · M9 · Manoel opera sozinho																																														
S7 Go-Live1d Status page verde · Manoel opera 1 turno real com Paulo on-call · Apresentação interna Josias + diretoria + OGMO/PE + MPT-PE + SINDOPE · Início da campanha de instalação do PWA nos TPAs do Suape D45 → D45 ◆ M10 · Go-Live · Suape em produção · 100% fiscais operando																																														

Categorias:

Fundação/Infra

Construção

Operação/OGMO

Auditoria/LGPD

Go-Live

◆ Marco (M0-M10)

8 sprints	45 dias corridos	~360h Paulo (40h/sem)	R\$ 6.030 cash ano 1	11 marcos M0-M10	9 épicos · 86 HUs
S0 → S7	14/09 → 28/10/2026	dedicação full-time	infra + jurídico + viagem	gates de qualidade	WBS estimada